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1
Designación de la Comisión Nacional de 

Primaria
Instalar la Comisión Nacional de Primaria (CNP) --- 15-nov

2 Consulta Pública
Proceso continuo de Consulta con sectores políticos y sociales que 

apoyan la realización de la Elección Primaria 47

3 Construir el Cronograma Electoral 5

4 Convocatoria Oficial y Publicación del Cronograma Electoral 1 15-feb

5 Equipos de Apoyo Designar Equipos de Apoyo Central 12

6
Conformar la Comisión Asesora Técnico Electoral y Equipos 

Técnicos (CNP) 7 23-ene

7 Designar Comisiones y Equipos de Trabajo para Áreas Clave 11

8
Proceso de Postulación, Análisis y Designación de las Juntas 

Regionales Electorales 10 28-feb

9 Juramentar las Juntas Regionales 2 19-mar

10
Proceso continuo de Consulta Regional y Local con sectores 
políticos y sociales que apoyan la realización de la Elección 

Primaria
32

11 Equipos de Apoyo Designar Equipos de Apoyo Técnico Regional 4

12 Propuesta Técnica
Propuesta Técnica detallada del Proceso 

Electoral
Construir y Desarrollar las Características Técnicas Preliminares 

del Proceso Electoral 4

13 Registro Preliminar
Registro Preliminar de Pre-Candidatos. 

Oficializar los Representantes Políticos y Presentaciones sobre 
detalles técnicos

2 8-may 23-may

14 Culminación Programa Mínimo de Gobierno
Periodo para culminar y aprobar por los Precandidatos el 

Programa Mínimo de Gobierno 6

15
Redacción de Reglamentos Electorales 

Complementarios

Redactar Reglamento Voto en el Exterior, Normas de 
Postulaciones, Normas de Campaña, Normas Electorales. 

Reglamentos Especiales 
8

16
Publicación y Distribución de Reglamentos y 

Normas Electorales
Publicar y distribuir Reglamentos y Normas Electorales entre los 

actores políticos y los medios de comunicación Social 1 24-abr

17 Postulaciones Postulación de Candidatos (Suscribir Actas de Compromiso y Programa 
Mínimo Común, Según Reglamento Primarias) 4 24-may 23-jun

18 Admisión y Publicación Admisión y Publicación de Postulaciones Recibidas 1 27-jun

19 Impugnaciones Periodo de Recepción de Impugnaciones 1 27 - 29

20 Resolución y Aprobación
Lapso de Presentación de Argumentos y Pruebas, Subsanación y 

Resolución sobre las Postulaciones 2 30-jun 9-jul

21 Acta de Cierre
Publicación del Acta de Cierre y Notificación a los Candidatos y 

Factores políticos 1 10-Jul

22 Testigos ante la CNP
Instalar el Comité de Testigos de los Candidatos ante la Comisión 

Nacional de Primaria 1

23 Presentación Postulaciones Acto público de Difusión de Postulaciones 1

24
Periodo de Modificación o Retiro de Postulaciones con Efecto en 

Boleta 2 10-Jul 23-jul

25
Periodo de Sustituciones Ordinarias sin efecto en Boleta y de 

Oficialización de Manifestaciones de Apoyo 12 24-jul 12-oct

26 Registro Base Determinar el Registro Base para la Elección Primaria 4 3-abr
30-abr

27 Procesos Técnicos
Lapso dentro del cual se Realizarán los procesos que conducen a 

la actualización o determinación final del Registro Electoral 8 30-jun

28 Publicación Publicar el Registro Electoral de la Primaria para su Revisión 1 3-jul

29 Impugnaciones
Periodo para recibir y resolver Impugnaciones, realizar Auditorías 

y Aprobación General 3 21-jul

30 Publicación RE Final Publicar el Registro Electoral Final para la Primaria 1 24-jul

31 Propuesta Preliminar de Centros Desarrollar Propuesta Preliminar Base de Centros de Votación 7

32
Revisión Técnica, Diagnóstico y Validación de 

los CDV Agrupados
Evaluar condiciones mínimas de los CDV 

(Construir la Tabla Centros Preliminar) 5

33
Agrupación Preliminar de los Electores por Mesa 

de Votación
Construir la propuesta Preliminar de asignación de Mesas (Construir 

la Tabla Mesas Preliminar) 3

34 Aprobación de Tabla-Centro y Tabla-Mesa 
Revisar con PreCandidatos y Aprobar definitivamente la Tabla 

Centros y Tabla Mesas 4 30-jul

35 Invitación
Invitar Organismos y/o personalidades Nacionales e 

Internacionales de Veeduría u Observación 4 27-mar 21-abr

36 Diseño Veeduría u Observación Nacional Definir y Aprobar Plan de Veeduría u Observación Nacional 4

37 Diseño Veeduría u Observación Internacional Definir y Aprobar Plan de Veeduría u Observación Internacional 4

38 Cronograma de Auditorias
Definir con Equipo Técnico los tipos de auditoría a realizar y las 

fechas para la realización de éstas 6

39 Auditorías de Tecnología y Sistemas Realizar las Auditorías y Presentar los Informes correspondientes 24

40 Auditorías de Procesos Realizar las Auditorías y Presentar los Informes correspondientes 24

41 Postulación Voluntariado
Registrar datos básicos del personal postulado para centros y 

mesas 12 1-may 31-jul

42 Asignación de Roles
Asignar roles del voluntariado: Miembros de Mesa, Monitores y 

Coordinadores de Centros 5 1-ago 10-sept

43 Conformación de Equipos de Apoyo
Determinar la conformación e los equipos de apoyo logístico por 

Centro de Votación 4

44 Planificación Servicios de Apoyo Planificar el apoyo requerido en los Centros de Votación 4

45 Acreditaciones Elaboración y Entrega de Acreditaciones
Elaborar y entregar las acreditaciones a los miembros de mesa, 
testigos, Monitores, Coordinadores y personal de apoyo en los 

CDV
5 11-sept 15-oct

46
Conceptualización de Talleres, Manuales y 

Actividades de Formación
Redacción y Diseño gráfico de instrumentos de formación y 

conceptualización de talleres 6

47 Programación de Talleres de Formación Aprobar Cronograma de Talleres de Formación 2

48
Ejecución de los Talleres de Formación

(FASE I)
Gestionar y Supervisar el Desarrollo de los Talleres de Formación 6

49
Ejecución de los Talleres de Formación.

(FASE II)
Gestionar y Supervisar el Desarrollo de los Talleres de Formación 12

50 Diseñar y publicar la página web 6

51 Campaña de Información al elector 28

52
Actos de Juramentación de Miembros de Mesa y 

Testigos
Juramentar a miembros de mesa y testigos 4

53 Campaña Política (Precandidatos) Periodo oficial de campaña para promoción de candidaturas 8 22-ago 20-oct

54 Conversatorios o Debates
Elaborar el Plan y Desarrollo de Eventos de Conversatorios o 

Debates entre Candidatos 3 18-sept 8-oct

55 Diseño Instrumentos Electorales Diseñar y aprobar los instrumentos electorales definitivo 1

56 Impresión Instrumentos Electorales Proceso de Impresión de Instrumentos Electorales 4

57 Procura de Materiales
Proceso de compra de material necesario para el desarrollo de la 

elección 7

58 Distribución Lineal
Distribuir Material Electoral desde el Acopio Nacional hacia las 23 

Capitales de estados y el Distrito Capital 3

59 Distribución Radial
Distribuir Material Electoral desde las Capitales de Estado hacia los 

Centros de Votación 3

60 Recolección Radial
Diseñar y supervisar la recolección de las actas, cuadernos y 

material electoral en los centros de votación y su traslado a Acopio 
Regional

1

61 Disposición Final Material Electoral
Resguardo y disposición final del material utilizado en el Proceso 

Electoral 3

62 Instalación, Constitución, Votación y Escrutinio Actos electorales 1 22-oct

63 Impugnaciones Periodo de Impugnaciones 1 22-25

64 Publicación en Medios de Comunicación
Proclamar resultados definitivos detallados en medios 

tradicionales, Página Web y redes 2.0 1 26-oct

65 Proclamación Acto de Proclamación 1

66 Planificación Plan Logístico Nacional Elaborar y Aprobar del Plan Logístico Nacional 12

67
Administración de los 

Recursos
Plan General de Administración de Recursos

Administrar los recursos financieros, supervisar la procura de 
materiales y controlar los pagos a terceros 32

68 Análisis de Resultados
Revisar resultados y datos finales totales detallados. Auditoría 

estadística de resultados 2

69 Análisis de Datos Procesados en Actas
Analizar de las actas procesadas y construcción final de 

indicadores 2

70 Informe Final Desarrollo de Informe Final
Rendición de Cuentas. Redactar informe de cierre con los 

resultados de todos los procesos de las Primarias, Conclusiones y 
Recomendaciones.
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Regional

Juntas Regionales

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreAbril
Nº AREA PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD A REALIZAR TIEMPO

(semanas) 

Nov 2022 Diciembre 2022 Enero 2023 Febrero Marzo

CRONOGRAMA ELECTORAL PRIMARIA 2023




